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PENUTUP
6.1 Kesimpulan
Bardasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  mengenai  faktor-
faktor  yang  menyebabkan  terkendalanya  proses  implementasi  pembangunan  GPR
kota Bukittinggi, maka peneliti berkesimpulan bahwa penyebab terkendalanya proses
pembangunan GPR Kota Bukittinggi adalah pertama, karena keterbatasan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota
Bukittinggi, dengan kurangnya anggaran yang disediakan pemerintah tiap tahun maka
sulit untuk melakukan pembangunan yang membutuhkan biaya besar. Dengan tidak
mencukupinya anggaran dari Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi, tentu saja untuk
melanjutkan pembangunan GPR terkendala. Karena untuk pembangunan GPR yang
berjumlah 5 lantai tersebut harus memiliki anggaran yang besar pula.
 Kedua,  karena masalah kontraktor yang kurang kualifite, artinya kontraktor
tidak bekerja sesuai kontrak yang telah disepakati bersama dengan Dinas PU baik
dalam  masalah  waktu  kerja  maupun  masalah  pendanaan.  Sehingga  terjadi  one
prestasi  yaitu  pemutusan  kontrak  kerja  sepihak  dari  Dinas  PU,  karena  adanya
pemutusan kontrak,  Dinas PU kembali  mencari  konraktor baru untuk melanjutkan
pembanggunan GPR, agar proyek yang tertunda dapat dilanjutkan secepatnya.
Ketiga, karena  masalah  status  kepemilikan  tanah  (  lahan  )  tempat
dibangunnya GPR ini. Pada awalnya tanah tempat pembangunan GPR ini merupakan
tanah milik Provinsi Sumatera Barat tepatnya Tanah Kantor Kehutanan dan pihak
1
Provinsi Sumatera Barat memberikan izin pinjam pakai tanah tersebut, namun pihak
Pemerintah Kota Bukittinggi tetap berusaha agar tanah yang berstatus pinjam pakai
ini  dapat  menjadi  hak  milik  Pemerintah  Kota  Bukittinggi  dengan  status  hibah.
Dengan dihibahkannya tanah tempat dibangunnya GPR ini maka pihak Pemerintah
Kota Bukittinggi dapat mengelola GPR ini dengan lebih bermanfaat dan lebih leluasa.
Dari  kendala-kendala  yang terjadi  selama pembangunan GPR ini,  masalah
anggaran  merupakan masalah  yang sangat  sensitif,  karena  pembangunan GPR ini
akan terlaksana jika dana yang dianggarkan mencukupi dan sarat muatan politis yang
menimbulkan beberapa spekulasi negatif. Tanpa dana yang cukup gedung parkir yang
diharapkan  tidak  akan  terwujud  secara  sempurna.  Karena  anggaran  yang  tidak
mencukupi ini  pembangunan GPR sampai saat ini  masih tertunda,  karena fasilitas
penunjang GPR ini belum lengkap.
6.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga kesimpulan yang
sudah dipaparkan di atas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terkendalanya
proses implementasi pembangunan GPR kota Bukittinggi, maka ada beberapa saran
yang perlu peneliti berikan untuk kelanjutan pembangunan GPR ini kedepannya:
1. Harapan  kedepannya  agar  Pemerintah  Daerah  Kota  Bukittinggi  dapat
menganggarkan dana yang cukup  untuk kelanjutan pembangunan GPR ini.
Pemerintah Kota Bukittinggi diharapkan dapat membuat permintaan kepada
Pemerintah  Pusat  melalui  dana   Anggraran  Pendapatan  Belanja  Negara
(APBN) terutama untuk ketersediaan fasilitas penunjang GPR. Fasilitas GPR
seperti Lift,  CCTV dan Penangkal Petir dan Marka Jalan dapat dilengkapi
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melalui  dana  APBN  sehingga  gedung  parkir  ini  dapat  digunakan  secara
optimal.
2. Kedepannya Dinas  PU agar  lebih selektif  dalam memilih kontraktor  yang
memiliki kualifikasi  yang sesuai dan memiliki progress kedepan, sehingga
pergantian  kontraktor  tidak  terjadi  lagi  dalam  proyek  multiyear  yang
menimbulkan  proses  pembangunan  terkendala  dan  berhasil   seperti  yang
direncanakan.
3. Kedepannya  agar  dalam  perencanaan  pembangunan,  pemerintah  terlebih
dahulu  memikirkan  ketersediaan  lahan.  Dalam  hal  ini  masalah  status
kepemilikan  tanah  tempat  bangunan  akan  dilaksanakan,  agar  tidak  terjadi
sengketa tanah atau pembangunan mengalami kendala yang fatal.
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